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LA PREMESSA

 Questo lavoro nasce dall’esigenza di rappresentare  in maniera fruibile e sintetica alcuni 
dei principali contenuti dei quattro Quaderni di Ricerca del PNRR regionale realizzati nei 
primi otto mesi del 2024, un nuovo strumento di analisi e divulgazione di dati e 
informazioni sul PNRR del FVG  curato dalla Segreteria Tecnica della Cabina di Regia 
regionale per il PNRR.

 I dati rappresentati sono elaborazioni tratte da ReGIS, la piattaforma di monitoraggio per 
i progetti del PNRR sviluppata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

 Il lavoro di ricerca si è concentrato su diversi aspetti dell’attuazione del PNRR, come la 
distribuzione delle risorse, la restituzione di valore, i ritardi realizzativi, allo scopo di farne 
emergere le criticità rilevanti e provare a porvi rimedio.

 I  progetti presi in esame sono quelli  ritenuti “validi”, cioè correttamente monitorati e 
disponibili in ReGIS, ottenuti eliminando le misure in uscita dal Piano e i progetti che non 
risultavano associati a una Missione/Componente del PNRR.
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LE RISORSE ASSEGNATE
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LE RISORSE ASSEGNATE SUL TERRITORIO 
REGIONALE

4

VALORE 

ASSOLUTO

VALORE 

PROCAPITE*

2.247.734.629 € 1.880 €

GORIZIA

VALORE 

ASSOLUTO
VALORE %

VALORE

PRO CAPITE

158.647.458 € 7,1% 1.146 €

PORDENONE

VALORE 

ASSOLUTO
VALORE %

VALORE

PRO CAPITE

392.868.682 € 17,5% 1.263 €

TRIESTE

VALORE 

ASSOLUTO
VALORE %

VALORE

PRO CAPITE

563.666.313 € 25,1% 2.462 €

UDINE

VALORE 

ASSOLUTO
VALORE %

VALORE

PRO CAPITE

638.688.766 € 28,4% 1.235 €

Progetti di rilevo nazionale che ricadono 
sull’intero territorio

493.863.409 € 22,0%

* I valori procapite sono stati ovunque calcolati sulla base della popolazione residente
al 31/12/2023

Fonte: elaborazioni della Direzione Centrale Finanze su dati ReGIS al 2 agosto 2024

Vai al Quaderno n. 1

PER APPROFONDIRE

https://europa.regione.fvg.it/media/files/EUROPA/attachment/PNRR_FVG_Quaderni_di_Ricerca_N1_-_Definitivo2.pdf
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VALORE 

ASSOLUTO**

VALORE 

PROCAPITE*

1.628.663.011 € 1.366 €

COMUNI fino a 1.000 ab**

VALORE 

ASSOLUTO

VALORE

PRO CAPITE

47.579.749 € 1.578 €

COMUNI 1.001-5.000 ab**

VALORE 

ASSOLUTO

VALORE

PRO CAPITE

214.215.396 € 895 €

*I dati, assoluto e procapite, sono diversi da quelli precedenti poiché dal calcolo sono state secluse, oltre alle risorse “Ambito nazionale”, anche quelle di “Ambito provinciale”, 
ovvero riferite indistintamente a tutti i comuni di un ambito provinciale. 

**Per I comuni le percentuali 
sono calcolate sul totale risorse 
FVG al netto delle risorse di 
”Ambito nazionale e provinciale”.

Fonte: elaborazioni della Direzione Centrale Finanze su dati ReGIS al 2 agosto 2024

LE RISORSE ASSEGNATE AI TERRITORI PER CLASSE DI AMPIEZZA DEMOGRAFICA

Vai al Quaderno n. 2

PER APPROFONDIRE

COMUNI 5.001-10.000 

ab**

VALORE 

ASSOLUTO

VALORE

PRO CAPITE

281.347.098 € 1.015 €

COMUNI 10.001-30.000 

ab**

VALORE 

ASSOLUTO

VALORE

PRO CAPITE

328.598.915 € 1.244 €

COMUNI >30.000 ab**

VALORE 

ASSOLUTO

VALORE

PRO CAPITE

756.921.853 € 1.984 €

Per «Comune» non si intende l’area comunale ma tutti i 
beneficiari che risiedono nel territorio comunale.

https://europa.regione.fvg.it/media/files/EUROPA/attachment/PNRR_FVG_Quaderni_di_Ricerca_N2-_Definitivo1.pdf
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Fonte: elaborazioni della Direzione Centrale Finanze su dati ReGIS al 2 agosto 2024
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LA MAPPA DELLE RISORSE 
PROCAPITE ASSEGNATE
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Fonte: elaborazioni della Direzione Centrale Finanze su dati ReGIS al 2 agosto 2024
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LE RISORSE ASSEGNATE SUDDIVISE TRA «STATO» E «MERCATO»
Distribuzione assoluta e % sul totale risorse

8

TOTALE

2.247.734.629 €

STATO

VALORE 

ASSOLUTO

% SU 

RISORSE 

ASSEGNATE

1.432.757.755 € 63,7%

MERCATO

VALORE 

ASSOLUTO

% SU 

RISORSE 

ASSEGNATE

814.976.875 € 36,3%

«Stato» e «Mercato» rappresentano due macroaree
definite secondo il criterio dei beneficiari finali delle
risorse assegnate. Nella macroarea dello Stato
troviamo tutti i soggetti non economici, mentre
nella macroarea del mercato raggruppiamo tutti i
soggetti economici, sia privati che pubblici.

Fonte: elaborazioni della Direzione Centrale Finanze su dati ReGIS al 2 agosto 2024

63,7%

36,3%

STATO

MERCATO

Vai al Quaderno n. 3

PER APPROFONDIRE

https://europa.regione.fvg.it/media/files/EUROPA/attachment/PNRR_FVG_Quaderni_di_Ricerca_N3_Definitivo_1.pdf
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LE RISORSE ASSEGNATE ALLA COMPONENTE «STATO»
Distribuzione assoluta e % sul totale risorse

9

RAFVG

VALORE 

ASSOLUTO

% SU 

RISORSE 

ASSEGNATE

326.569.268 € 14,5%

Fonte: elaborazioni della Direzione Centrale Finanze su dati ReGIS al 2 
agosto 2024

14,5%

1,8%

19,5%

20,6%

7,3%
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EDR

VALORE 

ASSOLUTO

% SU 

RISORSE 

ASSEGNATE

41.200.718 € 1,8%

COMUNI

VALORE 

ASSOLUTO

% SU 

RISORSE 

ASSEGNATE

438.285.672 € 19,5%

ENTI PUBBLICI

VALORE 

ASSOLUTO

% SU 

RISORSE 

ASSEGNATE

462.331.172 € 20,6%

ORDINI PROF

VALORE 

ASSOLUTO

% SU 

RISORSE 

ASSEGNATE

308.000 € 0,01%

SCUOLE/UNIVERSITÀ

VALORE 

ASSOLUTO

% SU 

RISORSE 

ASSEGNATE

164.062.925 € 7,3%
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LE RISORSE ASSEGNATE ALLA COMPONENTE «MERCATO»
Distribuzione assoluta e % sul totale risorse
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IMPRESE PRIVATE

VALORE 

ASSOLUTO

% SU 

RISORSE 

ASSEGNATE

195.762.779 € 8,7%

IMPRESE PUBBLICHE

DI MERCATO

VALORE 

ASSOLUTO

% SU 

RISORSE 

ASSEGNATE

619.214.096 € 27,5%

Fonte: elaborazioni della Direzione Centrale Finanze su dati ReGIS al 2 agosto 2024
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LA RESTITUZIONE DI VALORE 

ATTRAVERSO I PROGETTI 

CONCLUSI
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IL VALORE COMPLESSIVO DEI PROGETTI CONCLUSI
Valore assoluto e % sul totale delle risorse assegnate

12

TOTALE

306.029.506 €

Fonte: elaborazioni della Direzione Centrale Finanze su dati ReGIS al 2 agosto 2024

14%

Valore dei progetti conclusi

Nel considerare il valore dei progetti conclusi
si tenga presente che la maggior parte dei
progetti è stata attivata da non più di un anno.

Vai al Quaderno n. 2

PER APPROFONDIRE

https://europa.regione.fvg.it/media/files/EUROPA/attachment/PNRR_FVG_Quaderni_di_Ricerca_N2-_Definitivo1.pdf
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LE FASI PROCEDURALI VALIDE

E LE ANOMALIE

L’avanzamento procedurale dei progetti

in Friuli Venezia Giulia:
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LE FASI PROCEDURALI VALIDE E LE ANOMALIE: COSA SONO?

 Partendo dalla lettura dei dati inseriti dai Soggetti Attuatori nella piattaforma
Regis, le fasi procedurali considerate valide per questa analisi sono quelle in cui
tutte le tempistiche sono correttamente valorizzate (ad esempio è presente una
data di inizio/fine prevista e, se il progetto è concluso, una di inizio/fine effettiva).

 Ogni singola fase può risultare ”in corso” oppure “conclusa”.

 Le anomalie si riferiscono a fasi procedurali incomplete o non correttamente
valorizzate, all’interno di una fase procedurale possono esservi una o più anomalie.

 Pertanto, i ritardi sono conteggiati sulle sole fasi valide dei progetti in corso.
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LE FASI PROCEDURALI VALIDE

15

RAFVG

IN CORSO CONCLUSE

224 874

Numero di fasi valide

NUMERO DI FASI 

VALIDE

IN CORSO CONCLUSE

3.691 10.882

14.573

di cui:

1.098

Fonte: elaborazioni della Direzione Centrale Finanze su dati ReGIS al 2 agosto 2024

Vai al Quaderno n. 4

PER APPROFONDIRE

Queste fasi  sono individuate 
all’interno progetti di cui 
l’Amministrazione Regionale è 
Soggetto Attuatore.

https://europa.regione.fvg.it/media/files/EUROPA/attachment/PNRR_FVG_Quaderni_di_Ricerca_N4_o7zfi5n.pdf
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LE ANOMALIE ALL’INTERNO DELLE FASI

16

RAFVG

Numero di anomalie

NUMERO DI 

ANOMALIE

INDICAZIONE 

MISURA

DATA INIZIO 

EFFETTIVA
ALTRE

238 2.236 17

2.490

di cui:

267

INDICAZIONE 

MISURA

DATA INIZIO 

EFFETTIVA

27 240

Fonte: elaborazioni della Direzione Centrale Finanze su dati ReGIS al 2 agosto 2024

Le anomalie sono qui rilevate con 
riferimento alla mancata indicazione 
della misura dell’investimento, alla 
mancanza delle date di inizio, o in 
presenza di altre anomalie nei dati.
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I RITARDI OSSERVATI NELLA 

REALIZZAZIONE DELLE FASI 

PROCEDURALI
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I RITARDI COMPLESSIVI (tutti i progetti del territorio, valori assoluti in giornate)

18

RITARDO   /   ANTICIPO

94.438

FASI 

VALIDE 

CONCLUSE

107.516

«il passato»

FASI 

VALIDE IN 

CORSO

13.078

«il presente»

Fonte: elaborazioni della Direzione Centrale Finanze su dati ReGIS al 2 agosto 2024

Come già illustrato nella slide 14, all’interno 
della sezione “cronoprogramma” della banca 
dati Regis sono indicate le fasi dell’iter 
progettuale con le relative date di inizio e fine 
previste nonché quelle di inizio e fine effettive.

I ritardi sono misurati in giornate e sono 
calcolati confrontando la data di fine prevista 
con la data di fine effettiva.
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FASI VALIDE IN CORSO

13.078

RITARDO

MERCATO

8.761

67,0%

STATO

4.317

33,0%

RAFVG

Val ass Val %

1.339 10,2%

EDR

Val ass Val %

80 0,6%

COMUNI

Val ass Val %

1.013 7,7%

ENTI PUBBLICI

Val ass Val %

1.398 10,7%

SCUOLE

Val ass Val %

487 3,7%

IMPRESE PRIVATE

Val ass Val %

8.083 61,8%

IMPRESE PUBBLICHE

Val ass Val %

678 5,2%

Fonte: elaborazioni della Direzione Centrale Finanze su dati ReGIS al 2 agosto 2024
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10,7%
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5,2%

R A F V G

E D R

C O M U N I
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I RITARDI PER MISSIONE (Valori assoluti in giornate)
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FASI VALIDE IN 

CORSO

13.078

M1

Val ass Val %

2.957 22,6%

M2

Val ass Val %

7.359 56,3%

M3

Val ass Val %

594 4,5%

M4

Val ass Val %

983 7,5%

M5

Val ass Val %

398 3,0%

M6

Val ass Val %

787 6,0%

RITARDO

Fonte: elaborazioni della Direzione Centrale Finanze su dati ReGIS al 2 agosto 2024
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RITARDI PER NATURA DI CUP (Valori assoluti in giornate)
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FASI VALIDE IN CORSO

13.078

Acquisto di beni

Val ass Val %

211 1,6%

Acquisto/realizzaz. di servizi

Val ass Val %

1.570 12,0%

Concessioni di contributi

Val ass Val %

2 0,02%

Concessioni di incentivi

Val ass Val %

7.898 60,4%

Realizzazione di lavori pubblici

Val ass Val %

3.397 26,0%

RITARDO

Fonte: elaborazioni della Direzione Centrale Finanze su dati ReGIS al 2 agosto 2024
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CONSIDERAZIONI GENERALI

Nel rinviare ai Quaderni di Ricerca del PNRR per le conclusioni più puntuali, si riprendono alcune 
considerazioni di carattere generale:
 Il PNRR si conferma essere una grande opportunità di sviluppo per la RAFVG. Le risorse assegnate dal 

Piano rappresentano circa 6% del PIL regionale* ;
 Il PNRR induce una impegnativa corresponsabilità tra «Stato» e «Mercato» nella realizzazione del 

Piano;
 Osservando il valore procapite delle risorse assegnate, si evidenzia sia un effetto-recupero di sviluppo 

(maggiori risorse ai comuni più piccoli) sia un effetto-traino con maggiori risorse ai comuni più grandi;
 Il valore restituito al territorio, osservando i progetti conclusi – valore in crescita – presenta una forte 

connotazione di sostenibilità;
 Nell’osservare la realizzazione delle fasi progettuali esiste un «presente» ed un «passato». Il «passato» 

è dato dalle fasi concluse, la cui realizzazione ha richiesto meno tempo di quello inizialmente previsto, 
mentre il «presente», riferito alle fasi tutt’ora in corso, sta accumulando sensibili ritardi;

 I ritardi maggiori attengono agli investimenti del settore privato mentre il settore pubblico sembra 
andare meglio.

* Il dato è calcolato su valore del PIL pari 42 miliardi di euro (riferito al 2022) tratto dal documento ”Tendenze macroeconomiche” della RAFVG, pag. 6, novembre 2023.
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La collana dei Quaderni di Ricerca del PNRR è curata dalla Segreteria 
Tecnica della Cabina di regia regionale PNRR che si avvale dell’attività 
di ricerca della Direzione centrale Finanze.

I Quaderni sono realizzati in collaborazione con il prof. Alessandro 
Minello nell’ambito del Progetto task force 1.000 esperti (M1C1 2.2) e 
sono disponibili nella pagina del sito regionale dedicata al PNRR FVG.
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Cabina di regia PNRR FVG
Segreteria tecnica 

pnrr@regione.fvg.it
Portale Europa FVG/pagina web dedicata al PNRR

Contatti

Iscriviti alla Newsletter PNRR FVG: http://filodiretto.regione.fvg.it/filodiretto2011/filodiretto/newsletter.aspx
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mailto:pnrr@regione.fvg.it
https://europa.regione.fvg.it/it/pnrr-fvg-36725
http://filodiretto.regione.fvg.it/filodiretto2011/filodiretto/newsletter.aspx

